



I.I.S.S. Alfano da Termoli



Al MIUR  
Autorità di Gestione PON FESR

Agli atti della scuola

Oggetto: Richiesta di proroga progetto “10.8.1B1 – FERSPON- MO – 2018- 10” – “**L’aula di fisica Liceo Classico**”.

**CUP: B37D18000250006**

Il Dirigente Scolastico

**PRESO ATTO** che l’Istituto Alfano è stato autorizzato con la nota AOODGEFID 9926 del 20/04/2018 dalla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del Miur all’attuazione del progetto “10.8.1B1 – FERSPON- MO – 2018- 10” - “**L’aula di fisica - Liceo Classico**”, per un importo complessivo di **€ 25.000,00**;

**CONSIDERATO** che si è data priorità ai Pon FSE rivolti agli alunni;

**CONSIDERATO** che tutte le attività previste dal Progetto non potranno essere concluse entro la data di scadenza perentoria del 28/02/2019, per i motivi sopra esplicitati e non imputabili ad inadempienze della Istituzione Scolastica;

C H I E D E

la proroga per la conclusione del progetto di almeno 50 (cinquanta) giorni rispetto alla data del 28.02.2019, al fine di realizzare il progetto citato in oggetto.

In attesa di un sollecito e positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente  
Concetta Rita NIRO