



I.I.S.S. Alfano da Termoli



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzionale Generale per Interventi in materia di edilizia
pubblica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

CODICE PROGETTO 10.8.1.A5-FESRPON-MO-2017-2 PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020	
CUP B36J17000930007	CIG Z37200001F

M.I.U.R.
**D.G. Edilizia scolastica, fondi strutturali
e innovazione digitale**
Off. IV – Autorità di gestione PON
c.a. Dott.ssa Annamaria Leuzzi
Roma
PEC dgefid@postacert.istruzione.it

OGGETTO: richiesta proroga di 60 giorni ai termini per la chiusura definitiva PON 20142020- 10.8.1 A5-FERSPON-MO- 2017-2 progetto "Star bene a scuola".

Con la presente si chiede alla S.V. una proroga di 60 giorni rispetto alla data del 30.06.2018, fissata per il collaudo e chiusura del progetto indicato in oggetto per le seguenti motivazioni:

- Difficoltà nel reperimento di ditte specializzate nel settore per la fornitura dei beni e dei servizi di piccoli adattamenti edilizi al fine di realizzare l'aula fitness prevista.

Tutto ciò ha provocato e continua a provocare ritardi rispetto alla tempistica prevista nella lettera di autorizzazione del progetto prot.n. AOODGEFID/31813 del 02.08.2017, che fissa il termine di conclusione del progetto, attestato all'ultimo collaudo, entro il 30.06.2018.

Consapevole che la situazione risulta "straordinaria" e di non facile trattazione, si confida in un sollecito riscontro alla presente.

Si ringrazia e si inviano distinti saluti

IL DIRIGENTE
Concetta Rita NIRO

Concetta Rita Niro